

翻译进程

阶段 1: (假期，连续翻译，Day 1-Day 30)

日期	进度安排
2025-07-13	翻译第 1 章第 1 节、第 2 节部分
2025-07-14	翻译第 2 章第 1 节、第 2 节部分
2025-07-15	翻译第 1 章第 2 节、第 3 节部分
2025-07-16	翻译第 1 章第 3 节
2025-07-17	翻译第 3 章第 1、2 节、第 3 节部分
2025-07-19	翻译第 1 章第 4 节、第 5 节部分
2025-07-22	翻译第 1 章第 5-7 节
2025-07-23	翻译第 1 章第 8 节，第 1 章校对
2025-07-24	翻译第 2 章第 2-4 节、第 5 节部分
2025-07-25	翻译第 2 章第 5-6 节、第 3 章第 3 节
2025-07-27	翻译第 2 章第 7-8 节，第 2 章校对
2025-07-28	翻译第 3 章第 4 节、第 5 节部分
2025-07-29	翻译第 4 章第 1 节
2025-07-30	翻译第 3 章第 5-7 节，第 3 章校对
2025-08-01	翻译第 4 章第 2 节，第 4 章校对
2025-08-03	翻译第 5 章第 1-2 节、第 2 节部分
2025-08-04	翻译第 5 章第 2-3 节、第 4 节部分
2025-08-05	翻译第 5 章第 4 节
2025-08-06	翻译第 5 章第 5 节，第 5 章前半部分校对
2025-08-07	翻译第 5 章第 6-7 节
2025-08-08	翻译第 6 章第 1-2 节、第 3 节部分
2025-08-09	翻译第 6 章第 3 节、第 4 节部分
2025-08-10	翻译第 6 章第 4 节、第 5 节部分
2025-08-11	翻译第 6 章第 5-6 节，第 6 章校对

阶段 2: (假期结束, 间断翻译, Day 31-)

日期	进度安排
2025-08-12 [Day 31]	翻译第 7 章第 1 节、第 2 节部分
2025-08-14 [Day 32]	翻译第 7 章第 2 节、第 3 节
2025-08-27 [Day 33]	原版更新, 删去已更正的勘误项
2025-08-28 [Day 34]	翻译第 7 章第 4 节部分
2025-09-01 [Day 35]	翻译第 7 章第 4 节部分, 部分错误更正
2025-09-02 [Day 36]	完成第 7 章翻译, 翻译第 9 章第 1-2 节
2025-09-03 [Day 37]	翻译第 9 章第 3 节部分